	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 1 de 9

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	7
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	8

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 2 de 9

## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	ABOGABOT
Nombre Requerimiento:	Automatización de control de demandas de los clientes, por medio de formularios en una aplicación web
Fecha Solicitud:	24/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Dueño de la empresa
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados ABOGABOT
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Andree Giovanny Alfaro Perez

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

## Descripción de la Solicitud

## **Usuario Solicitante**

El usuario solicitante debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

#### Líder Funcional

El líder funcional del equipo de desarrollo de software debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de lo que entendió de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 3 de 9

# 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	26/02/2022	Fecha Final	24/05/2022
	Modelamiento	de Negocio	
o se modifica con la soluc	de negocio que permita enterión del requerimiento. a utilice diagramas BPM, diag		
	TO SERVICE STATE OF THE PARTY O	The state of the s	
		bizagi	
	Términos de		
Alcance de la solución	facturación en línea y no	a a los métodos de pago tiene incluida procesos di	
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Requerimientos funcional Login Validación de usuario Validaciones de pago	es	
Requerimientos no Funcionales y de calidad	Requerimientos no funcio Durabilidad Accesibilidad Estabilidad	nales	

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 9

Interesados en la solución	Asigne un rol identificar un ir dentro de la	bre/Rol/Perfil o nombre que permita nteresado que participa solución adelantada rogramador	Descripción Describa y justifique manera participa el in dentro de la sol adelantada Sera el encargado de	e de qué interesado ución i. realizar las
			actividades	
Precondiciones	Defina una lista o solución	de condiciones que deben	cumplirse antes de in	iciar con la
	Tipo de Desarrollo		rio	ervicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☑ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:		Versión _Ah convenit_
Viabilidad Técnica	•	tado el análisis de los req lución técnica para esta so		s es viable

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Alfaro Pérez Andree Giovanny	Programador	9512888966	
Juan Pérez Rodríguez	Abogado	9515465445	

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 9

# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Re	esponsa	pie				echa	
					an estratégico de			
N°	No	mbre Eta	ара	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1		ma de ¡uerimie	ntos	Entrevistas	s <b>Programador</b>	24/02/22	08/03/22	
2	Ма	quetado	)	Generar diseños	Programador diseñador	08/03/22	15/03/22	
3		iboració ckend	n de	Generar código funcional	Programdor	15/03/22	08/04/22	
					Diagrama de	planeación		
	Modo de		Dursción ▼ C	omienzo v Fin v Predecesoras	Diagrama de			C18   11 mar 18   1
1	Modo de	<ul> <li>Proyecto de Migracion de la arquitectura de</li> </ul>		omiesso v Fin v Predecesoras 15/02/13 mlé 7/03/13				118   11 mar 18   18   18   18   18   18   18   18
1 2	Modo de	Proyecto de     Migracion de la     arquitectura de     Solución  Definición de     capacidades de la	13,25 días vi	omiesso v Fin v Predecesoras e 16/02/18 mie 7/03/18 e 16/02/18 vie 16/02/18				C18, X, J, V, S   11 mar 18, J, V, S   0
2	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de	13,25 días vi	e 16/02/18 mié 7/03/18				E-18 1. M. X. J. V. S D. L. M. X. J. V. S D
3 3	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de separación de ambientes     Implementación de ambientes	2 horas vi	e 16/02/18 mié 7/03/18 e 16/02/18 vie 16/02/18				11 mar-18
4	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de separación de ambientes     Implementación de ambientes separados Azure     Configuración ambiente PRODUCCIÓN-	13,25 días vi 2 horas vi 2 horas vi 3 horas vi	e 16/02/18 mié 7/03/18 e 16/02/18 vie 16/02/18 e 16/02/18 vie 16/02/18 2				118   13 mar 10   15 mar 10   10   10   10   10   10   10   10
4	* 5	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de de estrategia de separación de ambientes     Implementación de ambientes separados Azure     Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX     Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LES	13,25 días vi 2 horas vi 2 horas vi 3 horas vi 40 horas vi	e 16/02/18 mie 7/03/18 e 16/02/18 vie 16/02/18 e 16/02/18 vie 16/02/18 2 e 16/02/18 vie 16/02/18 3				118 11 mar 118 11 mar 118 11 mar 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119
A DE GANTT	# P3	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución  Definición de capacidades de la herramienta Azure  Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes perados Azure  Configuración ambiente PRODUCCION - LEX  Pruebas ambiente  PRODUCCION - LEX  Configuración de ambiente configuración de mibiente producción - LEX  Configuración de configuración d	13,25 días vi 2 horas vi 2 horas vi 3 horas vi 1 hora vi 32 horas lu 12	e 16/02/18 wie 16/02/18 e 16/02/18 vie 16/02/18 e 16/02/18 vie 16/02/18 2 e 16/02/18 vie 16/02/18 3 e 16/02/18 vie 23/02/18 3 e 16/02/18 vie 23/02/18 4				2*18   11 mar*19   18   19   19   19   19   19   19
4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución  Definición de capacidades de la herramienta Azure  Definición de estrategia de separación de ambientes  Implementacion de ambientes  Exparados Azure  Configuración ambiente PRODUCCION - LEX  Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX  Configuración ambiente PRE-PRODUCCION - LEX  Configuración ambiente PRE-PRODUCCION - Pruebas ambiente PRE-PRODUCCION - PRE-PRE-PRODUCCION - PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-	13,25 días         vi           2 horas         vi           2 horas         vi           3 horas         vi           40 horas         vi           1 hora         vi           2 horas         vi           1 hora         vi           2 horas         vi           1 hora         vi           2 horas         vi           2 horas         vi           2 horas         vi	e 15/02/18 wie 16/02/18 e 15/02/18 vie 15/02/18 e 15/02/18 vie 15/02/18 2 e 15/02/18 vie 15/02/18 3 e 15/02/18 vie 23/02/18 4 e 23/02/18 vie 23/02/18 5 in jue 1/02/18 6				2*18   M, X, J, V, S D, L, M, X, J, V, S D
4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución  Definición de capacidades de la herramienta Azure  Definición de estrategia de separación de ambientes  Implementación de ambientes  Configuración ambiente PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRE-PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRE-PRODUCCION-LEX  CONFIGURACIÓN Pruebas ambiente PRE-PRODUCCION-LEX  CONFIGURACIÓN PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION-LEX  CONFIGURACIÓN PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION-LEX  CONFIGURACIÓN PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION LEX  CONFIGURACIÓN PRE-PRODUCCION PRE-PRODUCCION LEX  CONFIGURACIÓN PRE-PRODUCCION LEX	13,25 días vi 2 horas vi 2 horas vi 3 horas vi 1 hora vi 1 hora vi 1 hora vi 2 40 horas vi 2 40 horas vi 2 40 horas vi 2 40 horas vi 3 2 horas vi 4 6 horas vi	e 15/02/18 wie 16/02/18 e 15/02/18 vie 15/02/18 e 15/02/18 vie 15/02/18 2 e 15/02/18 vie 15/02/18 3 e 15/02/18 vie 23/02/18 4 e 23/02/18 vie 23/02/18 5 in jue 1/03/18 6				2*15   11 mar*15   10   10   10   10   10   10   10

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 6 de 9

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Alfaro Perez Andree Giovanny	Programador	95154646	
Juna perez Perez	Abogado	95154654	

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 7 de 9

## 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO			
Nº.	Nº. 1		
Titulo	Titulo Crear Interfaz Amigable		
Fecha	Fecha 25/02/2022		
Estimación	Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci		

#### Característica/Funcionalidad

Descripción detallada y suministrada en lenguaje natural por el usuario final, que permite identificar la necesidad puntual para una parte específica del requerimiento.

P.e.:

Quiero que el sistema me registre el número de veces que solicita atención a través de la ventanilla única, guardando el nombre del funcionario que atiende, la cedula y el tiempo que tarda en la consulta hasta obtener la solución a su inquietud.

## Razón/Resultado

Con la finalidad de...

P.e.:

Con la finalidad de controlar la eficiencia de la atención en los puntos por cada uno de los empleados...

	Criterios de Aceptación				
No	Titulo	Contexto	Evento		
1	Título del escenario	Descripción de la situación que presenta el criterio de aceptación: P.e.:	Cuando o en qué momento ocurre el contexto		
	Pe. Ingreso del empleado a la plataforma	En caso de que ingresa el número de identificación del funcionario y es inexistente debe generar un mensaje de error.	1		
2	Control de tiempo de respuesta	Registrar un tiempo superior a media hora y evidenciar que se genera una alerta de atención tardía	A partir del momento en que se efectúa el cierre del caso de atención al cliente por parte del empleado		

			FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO			PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
			Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 8 de 9	
		<u> </u>		1	1		
n							
L.			Firmas de a	ceptación			
	Nombre	•	Dependencia	Teléfond	Fi	rma	

# 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha	DD/MM/AAAA	
	Vista Lógica	

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 9 de 9

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de Comunicación, Diagrama de Secuencia.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

## Vista de Implementación

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de Paquetes

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

#### Vista de Proceso

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

## Vista de Física

Se puede utilizar el diagrama UML de despliegue.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

## Prototipos de interfaces de usuario

Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Firmas de aceptación				
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma	

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.